

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002**

DATA DE INÍCIO: 11/11/2022  
DATA DE TÉRMINO: 15/02/2023  
DATA ELABORAÇÃO: 20/06/2023

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico, nas Ruas Manoel Bezerra de Lima, Travessa Cristina de Carvalho, Rua Padre Olímpio de Souza e Travessa São Miguel, localizadas no Município de Gravata/PE

| Esta Medição | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato: | Valor do Contrato: |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| R\$ 7.081,19 | R\$ 71.223,16           | R\$ 141.270,62     | R\$ 212.493,78     |



Processo Licitatório: 026/2022  
Tomada de Preços: 006/2022  
Contrato: 116/2022  
BDI: 20,09%  
Prazo de execução: 3 (três) meses

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

QUADRO RESUMO

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| VALOR CONTRATO       | R\$ 212.493,78 |
| VALOR JÁ REALIZADO   | R\$ 64.141,97  |
| VALOR DO BOLETIM     | R\$ 7.081,19   |
| VALOR ACUMULADO      | R\$ 71.223,16  |
| PERCENTUAL REALIZADO | 33,52%         |
| SALDO CONTRATUAL     | R\$ 141.270,62 |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM  | TABELA DE REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                            | UND. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                          | (B) ACUMULADO ANTERIOR |                     | (C) ESTA MEDIÇÃO |                     | (D) ACUMULADO ATUAL |                     | (E) SALDO CONTRATUAL |                     |
|-------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|       |                |        |                                                                                                                                                                                                                      |      |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI (R\$) | QUANT.                 | TOTAL COM BDI (R\$) | QUANT.           | TOTAL COM BDI (R\$) | QUANT.              | TOTAL COM BDI (R\$) | QUANT.               | TOTAL COM BDI (R\$) |
| 1     |                |        | <b>RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA</b>                                                                                                                                                                                    |      |                        |                         | 219.574,97               |                        | 64.141,97           |                  | 7.081,19            |                     | 71.223,16           |                      | 148.351,81          |
| 1.1   |                |        | <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 1.1.1 | SINAPI         | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019                                                                                                                                | M2   | R\$ 2,87               | 1184,40                 | R\$ 3.399,23             | 0,00                   | R\$ -               |                  | R\$ 0,00            | 0,00                | R\$ 0,00            | 1184,40              | R\$ 3.399,23        |
| 1.2   |                |        | <b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                                       |      |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 1.2.1 | SINAPI         | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016 | M    | R\$ 52,58              | 592,20                  | R\$ 31.137,88            | 0,00                   | R\$ -               |                  | R\$ 0,00            | 0,00                | R\$ 0,00            | 592,20               | R\$ 31.137,88       |
| 1.2.2 | SINAPI         | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020                                                                                                          | M2   | R\$ 74,89              | 1184,40                 | R\$ 88.699,72            | 0,00                   | R\$ -               |                  | R\$ 0,00            | 0,00                | R\$ 0,00            | 1184,40              | R\$ 88.699,72       |
| 1.2.3 | SINAPI         | 95567  | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015                   | M    | R\$ 97,30              | 210,00                  | R\$ 20.433,00            | 0,00                   | R\$ -               |                  | R\$ 0,00            | 0,00                | R\$ 0,00            | 210,00               | R\$ 20.433,00       |
| 1.3   |                |        | <b>SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                   |      |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 1.3.1 | SINAPI-I       | 4813   | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)                                                                                            | M2   | R\$ 224,27             | 8,00                    | R\$ 1.794,16             | 8,00                   | R\$ 1.794,16        |                  | R\$ 0,00            | 8,00                | R\$ 1.794,16        | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 1.3.2 | SINAPI-I       | 13521  | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM                                                                                                                                                    | UN   | R\$ 74,00              | 1,00                    | R\$ 74,00                | 0,00                   | R\$ -               |                  | R\$ 0,00            | 0,00                | R\$ 0,00            | 1,00                 | R\$ 74,00           |
| 2     |                |        | <b>RUA CRISTINA CARVALHO</b>                                                                                                                                                                                         |      |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 2.1   |                |        | <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 2.1.1 | SINAPI         | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019                                                                                                                                | M2   | R\$ 2,87               | 156,00                  | R\$ 447,72               | 0,00                   | R\$ -               |                  | R\$ 0,00            | 0,00                | R\$ 0,00            | 156,00               | R\$ 447,72          |
| 2.2   |                |        | <b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                                       |      |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 2.2.1 | SINAPI         | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016 | M    | R\$ 52,58              | 78,00                   | R\$ 4.101,24             | 78,00                  | R\$ 4.101,24        |                  | R\$ 0,00            | 78,00               | R\$ 4.101,24        | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 2.2.2 | SINAPI         | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020                                                                                                          | M2   | R\$ 74,89              | 156,00                  | R\$ 11.682,84            | 156,00                 | R\$ 11.682,84       |                  | R\$ 0,00            | 156,00              | R\$ 11.682,84       | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 2.3   |                |        | <b>SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                   |      |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 2.3.1 | SINAPI-I       | 13521  | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM                                                                                                                                                    | UN   | R\$ 74,00              | 1,00                    | R\$ 74,00                | 0,00                   | R\$ -               |                  | R\$ 0,00            | 0,00                | R\$ 0,00            | 1,00                 | R\$ 74,00           |
| 3     |                |        | <b>RUA PADRE OLÍMPIO DE SOUZA</b>                                                                                                                                                                                    |      |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 3.1   |                |        | <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 3.1.1 | SINAPI         | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019                                                                                                                                | M2   | R\$ 2,87               | 211,50                  | R\$ 607,01               | 0,00                   | R\$ -               |                  | R\$ 0,00            | 0,00                | R\$ 0,00            | 211,50               | R\$ 607,01          |
| 3.2   |                |        | <b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                                       |      |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 3.2.1 | SINAPI         | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016 | M    | R\$ 52,58              | 90,00                   | R\$ 4.732,20             | 90,00                  | R\$ 4.732,20        |                  | R\$ 0,00            | 90,00               | R\$ 4.732,20        | 0,00                 | R\$ 0,00            |

*Almir Ribeiro*  
Eng. Civil  
CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli - EPP  
Luiz Américo de Miranda Júnior  
Socio Diretor Técnico e Administrativo  
Engenheiro Civil - CREA 13.272 D-PE



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002**

DATA DE INÍCIO: 11/11/2022  
DATA DE TÉRMINO: 15/02/2023  
DATA ELABORAÇÃO: 20/06/2023

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico, nas Ruas Manoel Bezerra de Lima, Travessa Cristina de Carvalho, Rua Padre Olímpio de Souza e Travessa São Miguel, localizadas no Município de Gravata/PE

| Esta Medição | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato: | Valor do Contrato: |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| R\$ 7.081,19 | R\$ 71.223,16           | R\$ 141.270,62     | R\$ 212.493,78     |



VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

QUADRO RESUMO

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| VALOR CONTRATO:       | R\$ 212.493,78 |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | R\$ 64.141,97  |
| VALOR DO BOLETIM:     | R\$ 7.081,19   |
| VALOR ACUMULADO:      | R\$ 71.223,16  |
| PERCENTUAL REALIZADO: | 33,52%         |
| SALDO CONTRATUAL:     | R\$ 141.270,62 |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM  | TABELA DE REF. | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                            | UND.  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                          | (B) ACUMULADO ANTERIOR |                     | (C) ESTA MEDIÇÃO |                     | (D) ACUMULADO ATUAL |                     | (E) SALDO CONTRATUAL |                     |
|-------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|       |                |         |                                                                                                                                                                                                                      |       |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI (R\$) | QUANT.                 | TOTAL COM BDI (R\$) | QUANT.           | TOTAL COM BDI (R\$) | QUANT.              | TOTAL COM BDI (R\$) | QUANT.               | TOTAL COM BDI (R\$) |
| 3.2.2 | SINAPI         | 101169  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020                                                                                                           | M2    | R\$ 74,89              | 211,50                  | R\$ 15.839,24            | 211,50                 | R\$ 15.839,24       |                  | R\$ 0,00            | 211,50              | R\$ 15.839,24       | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 3.3   |                |         | SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                          |       |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 3.3.1 | SINAPI-I       | 13521   | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM                                                                                                                                                     | UN    | R\$ 74,00              | 1,00                    | R\$ 74,00                | 0,00                   | R\$ -               |                  | R\$ 0,00            | 0,00                | R\$ 0,00            | 1,00                 | R\$ 74,00           |
| 4     |                |         | TRAVESSA SÃO MIGUEL                                                                                                                                                                                                  |       |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 4.1   |                |         | TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                                        |       |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 4.1.1 | SINAPI         | 100576  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019                                                                                                                                | M2    | R\$ 2,87               | 261,80                  | R\$ 751,37               | 0,00                   | R\$ -               |                  | R\$ 0,00            | 0,00                | R\$ 0,00            | 261,80               | R\$ 751,37          |
| 4.1.2 | SINAPI         | 102354  | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021                                                                          | M3    | R\$ 173,73             | 5,00                    | R\$ 868,65               | 0,00                   | R\$ -               |                  | R\$ 0,00            | 0,00                | R\$ 0,00            | 5,00                 | R\$ 868,65          |
| 4.2   |                |         | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                                                                                                                                                                              |       |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 4.2.1 | SINAPI         | 94273   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016 | M     | R\$ 52,58              | 154,00                  | R\$ 8.097,32             | 154,00                 | R\$ 8.097,32        |                  | R\$ 0,00            | 154,00              | R\$ 8.097,32        | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 4.2.2 | SINAPI         | 101169  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020                                                                                                           | M2    | R\$ 74,89              | 261,80                  | R\$ 19.606,20            | 238,95                 | R\$ 17.894,97       |                  | R\$ 0,00            | 238,95              | R\$ 17.894,97       | 22,85                | R\$ 1.711,23        |
| 4.3   |                |         | SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                          |       |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 4.3.1 | SINAPI-I       | 13521   | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM                                                                                                                                                     | UN    | R\$ 74,00              | 1,00                    | R\$ 74,00                | 0,00                   | R\$ -               |                  | R\$ 0,00            | 0,00                | R\$ 0,00            | 1,00                 | R\$ 74,00           |
| 5     |                |         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                              |       |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 5.1   |                |         | RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA                                                                                                                                                                                           |       |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 5.1.1 | DNIT-SICRO     | 5505766 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA A CÉU ABERTO                                                                                                                                     | M3    | R\$ 271,59             | 4,99                    | R\$ 1.355,23             |                        | R\$ -               | 4,99             | R\$ 1.355,23        | 4,99                | R\$ 1.355,23        | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 5.1.2 | SINAPI         | 102361  | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021                                                                              | M3    | R\$ 40,40              | 4,99                    | R\$ 201,62               |                        | R\$ -               | 4,99             | R\$ 201,62          | 4,99                | R\$ 201,62          | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 5.1.3 | SINAPI         | 100973  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020                       | M3    | R\$ 8,58               | 4,99                    | R\$ 42,83                |                        | R\$ -               | 4,99             | R\$ 42,83           | 4,99                | R\$ 42,83           | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 5.1.4 | SINAPI         | 97914   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020                                                                                                     | M3XKM | R\$ 2,75               | 29,94                   | R\$ 82,39                |                        | R\$ -               | 29,94            | R\$ 82,39           | 29,94               | R\$ 82,39           | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 5.2   |                |         | RUA CRISTINA CARVALHO                                                                                                                                                                                                |       |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 5.2.1 | DNIT-SICRO     | 5505766 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA A CÉU ABERTO                                                                                                                                     | M3    | R\$ 271,59             | 1,10                    | R\$ 298,75               |                        | R\$ -               | 1,10             | R\$ 298,75          | 1,10                | R\$ 298,75          | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 5.2.2 | SINAPI         | 102361  | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021                                                                              | M3    | R\$ 40,40              | 1,10                    | R\$ 44,44                |                        | R\$ -               | 1,10             | R\$ 44,44           | 1,10                | R\$ 44,44           | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 5.2.3 | SINAPI         | 100973  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020                       | M3    | R\$ 8,58               | 1,10                    | R\$ 9,44                 |                        | R\$ -               | 1,10             | R\$ 9,44            | 1,10                | R\$ 9,44            | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 5.2.4 | SINAPI         | 97914   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020                                                                                                     | M3XKM | R\$ 2,75               | 6,60                    | R\$ 18,16                |                        | R\$ -               | 6,60             | R\$ 18,16           | 6,60                | R\$ 18,16           | 0,00                 | R\$ 0,00            |

Almir Ribeiro  
Eng. Civil  
CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli - EPP  
Luiz Américo de Miranda Júnior  
Engenheiro Civil - CREA 33.279/P-PE



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002**

DATA DE INÍCIO: 11/11/2022  
DATA DE TÉRMINO: 15/02/2023  
DATA ELABORAÇÃO: 20/06/2023

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico, nas Ruas Manoel Bezerra de Lima, Travessa Cristina de Carvalho, Rua Padre Olímpio de Souza e Travessa São Miguel, localizadas no Município de Gravata/PE



| Esta Medição | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato: | Valor do Contrato: |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| R\$ 7.081,19 | R\$ 71.223,16           | R\$ 141.270,62     | R\$ 212.493,78     |

**VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA**

**VISTO DA EMPRESA**

**QUADRO RESUMO**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| VALOR CONTRATO:       | R\$ 212.493,78 |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | R\$ 64.141,97  |
| VALOR DO BOLETIM:     | R\$ 7.081,19   |
| VALOR ACUMULADO:      | R\$ 71.223,16  |
| PERCENTUAL REALIZADO: | 33,52%         |
| SALDO CONTRATUAL:     | R\$ 141.270,62 |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM          | TABELA DE REF. | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                      | UND.  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                          | (B) ACUMULADO ANTERIOR |                     | (C) ESTA MEDIÇÃO |                     | (D) ACUMULADO ATUAL |                     | (E) SALDO CONTRATUAL |                     |
|---------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               |                |           |                                                                                                                                                                                                |       |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI (R\$) | QUANT.                 | TOTAL COM BDI (R\$) | QUANT.           | TOTAL COM BDI (R\$) | QUANT.              | TOTAL COM BDI (R\$) | QUANT.               | TOTAL COM BDI (R\$) |
| 5.3           |                |           | <b>TRAVESSA SÃO MIGUEL</b>                                                                                                                                                                     |       |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 5.3.1         | DNIT-SICRO     | 5505766   | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA A CÉU ABERTO                                                                                                               | M3    | R\$ 271,59             | 0,25                    | R\$ 67,90                |                        | R\$ -               | 0,25             | R\$ 67,90           | 0,25                | R\$ 67,90           | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 5.3.2         | SINAPI         | 102361    | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021                                                        | M3    | R\$ 40,40              | 0,25                    | R\$ 10,10                |                        | R\$ -               | 0,25             | R\$ 10,10           | 0,25                | R\$ 10,10           | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 5.3.3         | SINAPI         | 100973    | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020 | M3    | R\$ 8,58               | 0,25                    | R\$ 2,15                 |                        | R\$ -               | 0,25             | R\$ 2,15            | 0,25                | R\$ 2,15            | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 5.3.4         | SINAPI         | 97914     | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020                                                                               | M3XKM | R\$ 2,75               | 1,50                    | R\$ 4,13                 |                        | R\$ -               | 1,50             | R\$ 4,13            | 1,50                | R\$ 4,13            | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 5.3.5         | COMPESA        | 02 06 04U | REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL                                                                                                            | M3    | R\$ 72,95              | 25,33                   | R\$ 1.847,91             |                        | R\$ -               | 25,33            | R\$ 1.847,91        | 25,33               | R\$ 1.847,91        | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| 5.4           |                |           | <b>RUA PADRE OLÍMPIO DE SOUZA</b>                                                                                                                                                              |       |                        |                         |                          |                        |                     |                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| 5.4.1         | COMPESA        | 02 06 04U | REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL                                                                                                            | M3    | R\$ 72,95              | 42,44                   | R\$ 3.096,14             |                        | R\$ -               | 42,44            | R\$ 3.096,14        | 42,44               | R\$ 3.096,14        | 0,00                 | R\$ 0,00            |
| <b>TOTAIS</b> |                |           |                                                                                                                                                                                                |       |                        |                         | <b>219.574,97</b>        |                        | <b>64.141,97</b>    |                  | <b>7.081,19</b>     |                     | <b>71.223,16</b>    |                      | <b>148.351,81</b>   |

  
**Almir Ribeiro**  
Eng. Civil  
CREA 1819847080

  
**Rio Branco Construtora Eireli - EPP**  
**Luiz Américo de Miranda Júnior**  
Sócio Diretor Técnico e Administrativo  
Engenheiro Civil - CREA 33.272 D-PE






Obra:

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, NAS RUAS MANOEL BEZERRA DE LIMA, CRISTINA CARVALHO, PADRE OLÍMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, localizadas no emunípio de Gravatá/PE.**

**RIO BRANCO** Construtora**GRAVATÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPROMISSO COM AS PESSOAS



LUIZ AMERICO DE  
MIRANDA  
JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por  
LUIZ AMERICO DE MIRANDA  
JUNIOR:41589351487  
Dados: 2023.06.26 10:59:27  
-03'00'