GRAVATÁ
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 06/2024

Empresa Contratada: INTELICITY INFORMÁTICA RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA, CNPJ Nº 46.124.583/0001-83

Período da Medição	
DATA DE INÍCIO:	01/02/2025
DATA DE TÉRMINO:	28/02/2025
DATA ELABORAÇÃO	21/03/2025

intelicity

DBJETO:CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS COM A EMPRESA INTELICITY INFORMÁTICA, RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DA CONDIÇÃO SUPERFICIAL DO PAVIMENTO, DOS DEFEITOS DO PAVIMENTO, DOS ATIVOS URBANOS, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS E DA FROTA DE VEÍCULOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR O ESTADO ATUAL DE QUALIDADE E DE CONSERVAÇÃO, PARA ACOMPANHAR SUA EVOLUÇÃO COM O TEMPO, A VELOCIDADE DE DEGRADAÇÃO E IDENTIFICAR MUDANÇAS ABRUPTAS DEVIDO AO USO, INTERFERÊNCIAS POR OBRAS OU INTEMPÉRIES SOFRIDAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ – PE – PROCESSO Nº 086/2024-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024.

Esta Medição	Valor Acumulado Medido:	Saldo do Contrato:	Ordem de Serviço:
R$ 118.916,67	R$ 713.500,00	R$ 713.500,00	

CONTRATO 139/2024

Valor do Orçamento:
R$ 1.427.000,00

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

INTELICITY INFORMÁTICA, RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA.
Norte. Ângelo Sebastião Zanki

QUADRO RESUMO

Nº DO BOLETIM	06
DATA DO BOLETIM	21/03/2025
VALOR CONTRATO	1.427.000,00
VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO	594.583,33
VALOR DO BOLETIM	118.916,67
VALOR ACUMULADO CONTRATO	713.500,00
PERCENTUAL REALIZADO	50,00%
SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:	713.500,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 1a. MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE		UNIT	TOTAL	QUANTIDADES			VALORES			SALDO	
									BM'S Anteriores	BM 06	BM's Acumulados	BM'S Anteriores	BM 06	BM's Acumulados	QUANTIDADES	VALORES
								R$ 1.427.000,00				R$ 594.583,33	R$ 118.916,67	R$ 713.500,00		R$ 713.500,00
1.1	COTAÇÃO	1	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS PAVIMENTO DE VIAS	VB	12,00		R$ 42.588,66	R$ 511.063,91	5,00	1,00	6,00	R$ 212.943,30	R$ 42.588,66	R$ 255.531,96	6,00	R$ 255.531,96
1.2	COTAÇÃO	2	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS VIAS	VB	12,00		R$ 28.099,15	R$ 337.189,78	5,00	1,00	6,00	R$ 140.495,74	R$ 28.099,15	R$ 168.594,89	6,00	R$ 168.594,89
1.3	COTAÇÃO	3	MONITORAMENTO DE FROTA	VB	12,00		R$ 31.748,49	R$ 380.981,84	5,00	1,00	6,00	R$ 158.742,43	R$ 31.744,49	R$ 190.490,92	6,00	R$ 190.490,92
1.4	COTAÇÃO	4	HORAS DE CONSULTORIA PARA NOVOS DESENVOLVIMENTOS E MELHORIAS	VB	12,00		R$ 16.480,37	R$ 197.764,47	5,00	1,00	6,00	R$ 82.401,86	R$ 16.480,37	R$ 98.882,23	6,00	R$ 98.882,24

Jaqueline Gonçalves Magalhães - CREA: 1822567602

Assinado de forma digital por Jaqueline Gonçalves Magalhães - CREA: 1822567602

Digitalizado com CamScanner