GRAVATÁ
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

**BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 07/2024**

**Empresa Contratada:** INTELICITY INFORMÁTICA RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA, CNPJ Nº 46.124.583/0001-83

| Período de Medição | |
|---|---|
| DATA DE INÍCIO: | 01/03/2025 |
| DATA DE TÉRMINO: | 31/03/2025 |
| DATA ELABORAÇÃO | 23/04/2025 |

intelicity

OBJETO:CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS COM A EMPRESA INTELICITY INFORMÁTICA, RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DA CONDIÇÃO SUPERFICIAL DO PAVIMENTO, DOS DEFEITOS DO PAVIMENTO, DOS ATIVOS URBANOS, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS E DA FROTA DE VEÍCULOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR O ESTADO ATUAL DE QUALIDADE E DE CONSERVAÇÃO, PARA ACOMPANHAR SUA EVOLUÇÃO COM O TEMPO, A VELOCIDADE DE DEGRADAÇÃO E IDENTIFICAR MUDANÇAS ABRUPTAS DEVIDO AO USO, INTERFERÊNCIAS POR OBRAS OU INTEMPÉRIES SOFRIDAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ – PE – PROCESSO Nº 086/2024-CPL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024.

| Esta Medição | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato: | Ordem de Serviço: |
|---|---|---|---|
| R$ 118.916,67 | R$ 832.416,68 | R$ 594.583,32 | |

**CONTRATO 139/2024**

**Valor do Orçamento:**
R$ 1.427.000,00

**VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA**

**VISTO DA EMPRESA**

INTELICITY INFORMÁTICA, RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA.
Nome: Ângelo Sebastião Zanki

**QUADRO RESUMO**

| | |
|---|---|
| Nº DO BOLETIM | 07 |
| DATA DO BOLETIM | 23/04/2025 |
| VALOR CONTRATO | 1.427.000,00 |
| VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO | 713.500,01 |
| VALOR DO BOLETIM | 118.916,67 |
| VALOR ACUMULADO CONTRATO | 832.416,68 |
| PERCENTUAL REALIZADO | 58,33% |
| SALDO CONTRATUAL A REALIZAR: | 594.583,32 |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 7ª MEDIÇÃO**

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | | | QUANTIDADE | | UNIT | TOTAL | QUANTIDADES | | | VALORES | | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BM's Anteriores | BM 07 | BM's Acumuladas | BM's Anteriores | BM 07 | BM's Acumuladas | QUANTIDADES | VALORES |
| | | | | | | | R$ 1.427.000,00 | | | | R$ 713.500,01 | R$ 118.916,67 | R$ 832.416,68 | | 594.583,32 |
| 1.1 | COTAÇÃO | 1 | MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS PAVIMENTO DE VIAS | VB | 12,00 | R$ 42.588,66 | R$ 511.063,91 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | R$ 255.531,96 | R$ 42.588,66 | R$ 298.120,62 | 5,00 | 212.943,29 |
| 1.2 | COTAÇÃO | 2 | MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS VIAS | VB | 12,00 | R$ 28.099,15 | R$ 337.189,78 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | R$ 168.594,89 | R$ 28.099,15 | R$ 196.694,04 | 5,00 | 140.495,74 |
| 1.3 | COTAÇÃO | 3 | MONITORAMENTO DE FROTA | VB | 12,00 | R$ 31.749,49 | R$ 380.981,84 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | R$ 190.490,92 | R$ 31.749,49 | R$ 222.239,41 | 5,00 | 158.742,43 |
| 1.4 | COTAÇÃO | 4 | HORAS DE CONSULTORIA PARA NOVOS DESENVOLVIMENTOS E MELHORIAS | VB | 12,00 | R$ 16.480,37 | R$ 197.764,47 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | R$ 98.882,24 | R$ 16.480,37 | R$ 115.362,61 | 5,00 | 82.401,86 |

JAQUELINE GONÇALVES MAGALHÃES - CREA: 1822567602

Assinado de forma digital por JAQUELINE GONÇALVES MAGALHÃES - CREA: 1822567602
Dados: 2025.04.28 11:02:45 -03'00'

Digitalizado com CamScanner