GRAVATÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 10/2024

Empresa Contratada: INTELICITY INFORMÁTICA RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA, CNPJ Nº 46.124.583/0001-83

Período de Medição	
DATA DE INÍCIO:	01/06/2025
DATA DE TÉRMINO:	30/06/2025
DATA ELABORAÇÃO	23/07/2025

intelicity

OBJETO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS COM A EMPRESA INTELICITY INFORMÁTICA, RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DA CONDIÇÃO SUPERFICIAL DO PAVIMENTO, DOS DEFEITOS DO PAVIMENTO, DOS ATIVOS URBANOS, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS E DA FROTA DE VEÍCULOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR O ESTADO ATUAL DE QUALIDADE E DE CONSERVAÇÃO, PARA ACOMPANHAR SUA EVOLUÇÃO COM O TEMPO, A VELOCIDADE DE DEGRADAÇÃO E IDENTIFICAR MUDANÇAS ABRUPTAS DEVIDO AO USO, INTERFERÊNCIAS POR OBRAS OU INTEMPÉRIES SOFRIDAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ – PE – PROCESSO Nº 086/2024-CPL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024.

Esta Medição	Valor Acumulado Medido:	Saldo do Contrato:	Ordem de Serviço:
R$ 118.916,67	R$ 1.189.166,67	R$ 237.833,33	

CONTRATO 139/2024

Valor do Orçamento:
R$ 1.427.000,00

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

INTELICITY INFORMÁTICA, RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA.
Nome: Ângelo Sebastião Zanni

QUADRO RESUMO	
Nº DO BOLETIM	10
DATA DO BOLETIM	23/07/2025
VALOR CONTRATO	1.427.000,00
VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO	1.070.250,00
VALOR DO BOLETIM	118.916,67
VALOR ACUMULADO CONTRATO	1.189.166,67
PERCENTUAL REALIZADO	83,33%
SALDO CONTRATUAL A REALIZAR	237.833,33

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10a. MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE		UNIT	TOTAL	QUANTIDADES			VALORES		SALDO		
									BM'S Anteriores	BM 10	BM's Acumuladas	BM'S Anteriores	BM 10	BM's Acumuladas	QUANTIDADES	VALORES
								R$ 1.427.000,00				R$ 1.070.250,00	R$ 118.916,67	R$ 1.189.166,67		237.833,33
1.1	COTAÇÃO	1	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS PAVIMENTO DE VIAS	VB	12,00		R$ 42.588,66	R$ 511.063,91	9,00	1,00	10,00	R$ 383.297,93	R$ 42.588,66	R$ 425.886,59	2,00	85.177,32
1.2	COTAÇÃO	2	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS	VB	12,00		R$ 28.099,15	R$ 337.189,78	9,00	1,00	10,00	R$ 252.892,34	R$ 28.099,15	R$ 280.991,49	2,00	56.198,29
1.3	COTAÇÃO	3	MONITORAMENTO DE FROTA	VB	12,00		R$ 31.748,49	R$ 380.981,84	9,00	1,00	10,00	R$ 285.736,35	R$ 31.748,49	R$ 317.484,87	2,00	63.496,97
1.4	COTAÇÃO	4	HORAS DE CONSULTORIA PARA NOVOS DESENVOLVIMENTS E MELHORIAS	VB	12,00		R$ 16.480,37	R$ 197.764,47	9,00	1,00	10,00	R$ 148.323,35	R$ 16.480,37	R$ 164.803,72	2,00	32.960,75

JAQUELINE GONÇALVES MAGALHÃES - CREA: 1822567602

Assinado de forma digital por JAQUELINE GONÇALVES MAGALHÃES - CREA: 1822567602

Digitalizado com CamScanner