
CI – OBRAS Nº 435/2023 DATA:28/06/2023

DE: RICARDO MALTA
PARA: BRUNO CÉSAR – 

CONTROLADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO

ASSUNTO:  RESPOSTA REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR Nº003/2023 -
CGM
 
Senhor Controlador,

Apresentando  cumprimentos,  encaminhamos  a  V.Sª  resposta  referente  ao  Ofício
Circular nº003/2023 CGM, em anexo.

Sem mais, para o momento.

Atenciosamente,

RICARDO L. MALTA FILHO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS



CONVÊNIO

Concedente CNPJ/CPF Razão Social Nº/Ano Data de Início Data Final Valor Contratado Concedente Convenente
Valor Pago 

Acumulado na Obra 
ou Serviço

PROCESSO LICITATÓRIO 
N° 093/2022 - TOMADA DE 
PREÇOS 020/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO DOS EM 
PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS 
RUAS: RUA JOÃO BATISTA NUNES, 
RUA QUINZE, RUA MARIA 
ELIZABETH CHAVES, RUA 
MARECHAL COSTA E SILVA, RUA 
LUIZA GONZAGA, TV. MANOEL 
RiBEIRO DE CARVALHO, RUA 09 E 
RUA HUMBERTO CLERICUZI, NO 
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

SEPLAG - EMENDA 
PARLAMENTAR 

744/2022
07.353.785/0001-25

CONSTRUTORA 
INHUMAS LTDA

007/2023 R$ 623.051,60 R$ 600.000,00 R$ 23.051,60 NÃO INICIADA 0%
Aguardando a liberação da 1ª 
Parcela do Convênio, para 
iniciar a obra

DEP. WALDEMAR BORGES
EMENDA PARLAMENTAR Nº 
744/2022

15 - URBANISMO

PROCESSO LICITATÓRIO 
N° 026/2022 - TOMADA DE 
PREÇOS 006/2022

EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 - 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS 
DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA 
CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, 
TRAVESSA CONS. JOAQUIM ALVES 
DE LIMA, RUA MANOEL BEZERRA 
DE LIMA, TRAVESSA CRISTINA DE 
A., RUA PADRE OLIMPIO DE SOUZA 
E TRAVESSA SÃO MIGUEL, 
LOCALIZADAS NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.

SEPLAG - EMENDA 
PARLAMENTAR 

265/2021
02.951.249/0001-08

RIO BRANCO 
CONSTRUTORA 

EIRELLI - EPP
Nº 116/2022 18/11/2022 31/12/2023 R$ 212.493,78 R$ 500.000,00 R$ 64.114,25 R$ 64.141,97 PARALISADA 30%

Aguardando a liberação da 3ª 
parcela para dar continuidade a 
execução da obra

DEP. WALDEMAR BORGES
EMENDA PARLAMENTAR Nº 
265/2021

15 - URBANISMO

PROCESSO LICITATÓRIO 
N° 060/2021 - TOMADA DE 
PREÇOS 003/2021

EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 - 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS 
DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA 
CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, 
TRAVESSA CONS. JOAQUIM ALVES 
DE LIMA, RUA MANOEL BEZERRA 
DE LIMA, TRAVESSA CRISTINA DE 
A., RUA PADRE OLIMPIO DE SOUZA 
E TRAVESSA SÃO MIGUEL, 
LOCALIZADAS NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.

SEPLAG - EMENDA 
PARLAMENTAR 

265/2021
40.261.643/0001-03

CONSTRUTORA 
SOLO 

PRESTADORA DE 
SERVIÇOS EIRELI

098/2021 30/12/2021 31/12/2023 R$ 351.620,47 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 407.815,80 PARALISADA 95%
Aguardando a liberação da 3ª 
parcela para dar continuidade a 
execução da obra

DEP. WALDEMAR BORGES
EMENDA PARLAMENTAR Nº 
265/2021

15 - URBANISMO

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 68/2022 - TOMADA DE 
PREÇOS 012/2022

EMENDA PARLAMENTAR 754/2022 - 
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE 
MOTO TÁXI NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

SEPLAG - EMENDA 
PARLAMENTAR 

754/2022
26.381.862/0001-03

COMPASSO 
SERVIÇOS E 
REFORMA

Nº 144/2022 28/09/2022 01/06/2023 R$ 167.449,69 R$ 100.000,00 R$ 67.449,69 R$ 162.404,01 CONCLUÍDA 100%
Aguardando a liberação das 
parcelas para dar continuidade 
a liquidação da obra

DEP. WALDEMAR BORGES
EMENDA PARLAMENTAR Nº 
754/2022

15 - URBANISMO

CONSTRUÇÃO DE CANIL PARA 
TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA 
EM GRAVATÁ

SEMAS -
EMENDA 

PARLAMENTAR Nº 
6025/2022

R$ 100.000,00 NÃO INICIADA 0%
Aguardando liberação do 
recurso

DEP. WALDEMAR BORGES
EMENDA PARLAMENTAR Nº 
6025/2022

20 - AGRICULTURA

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 097/2022 - TOMADA DE 
PREÇOS 022/2022

CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA 
VETERINÁRIA

09032022-017901
MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA
02.951.249/0001-08

RIO BRANCO 
CONSTRUTORA 

EIRELLI - EPP
005/2023 12/01/2023 12/09/2023 R$ 171.768,94 R$ 171.768,94 R$ 0,00 R$ 45.198,25 EM ANDAMENTO 25% Em andamento

DEP. AUGUSTO COUTINHO
EMENDA PARLAMENTAR Nº 

202227180014

20 - AGRICULTURA
10 - SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 039/2022 - TOMADA DE 
PREÇOS 008/2022

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DO 
SALGADÃO

09032022-019731
MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA
31.807.104/0001-36

MORAES 
ENGENHARIA 

EIRELI
125/2022 03/08/2022 03/08/2023 R$ 697.179,88 R$ 600.000,00 R$ 97.179,88 R$ 244.706,77 EM ANDAMENTO 35% Em andamento

DEP. ANDRÉ FERREIRA
EMENDA PARLAMENTAR Nº 

202239130001

27 - DESPORTO E 
LAZER

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 038/2022 - 
CONCORRÊNCIA 001/2022

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA 
AV. PERIMETRAL E DEMAIS RUAS 
DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

902480/2020
MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIIMENT
O REGIONAL

05.623.631/0001-80
JEPAC 

ENGENHARIA 
LTDA

186/2022 06/12/2022 06/12/2023 R$ 6.132.462,11 R$ 5.935.344,00 R$ 197.118,11 EM ANDAMENTO 13%
Aguardando a liberação do 
recurso

DEP. EDUARDO DA FONTE 15 - URBANISMO

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 101/2022 - TOMADA DE 
PREÇO 025/2022

PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, NA 
RUA DJALMA PEREIRA DE LIMA, 
RUA EDITE GOMES DE ARAUJO E 
AV. HERISON TAVARES DE LIMA, 
NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, 
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

922304/2021
MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIIMENT
O REGIONAL

20.945.413/0001-56

VIANORTE 
LOCAÇÕES DE 

VEÍCULOS E 
CONSTRUÇÕES 

LTDA

055/2023 17/02/2023 17/02/2024 R$ 439.117,38 R$ 422.518,74 R$ 16.598,64 NÃO INICIADA 0%
Aguardando a liberação do 
recurso.

MINISTRO GILSON 
MACHADO

15 - URBANISMO

AUTORIA

CONVÊNIOS ESTADUAIS

CONVÊNIOS FEDERAIS

PERCENTUAL DE 
CONCLUSÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBSERVAÇÕES

VALOR PREVISTO EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Nº DA 

LICITAÇÃO/MODALIDADE
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, 
SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONTRATADO CONTRATO

RELAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES

FUNÇÃO DE GOVERNO



CONVÊNIO

Concedente CNPJ/CPF Razão Social Nº/Ano Data de Início Data Final Valor Contratado Concedente Convenente
Valor Pago 

Acumulado na Obra 
ou Serviço

AUTORIA
PERCENTUAL DE 

CONCLUSÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBSERVAÇÕES

VALOR PREVISTO EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Nº DA 

LICITAÇÃO/MODALIDADE
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, 
SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONTRATADO CONTRATO

RELAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES

FUNÇÃO DE GOVERNO

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 098/2022 - TOMADA DE 
PREÇO 023/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS 
ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A 
SERRA DO BOI E URUÇU MIRIM, NO 
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

924462/2021
MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIIMENT
O REGIONAL

20.945.413/0001-56

VIANORTE 
LOCAÇÕES DE 

VEÍCULOS E 
CONSTRUÇÕES 

LTDA

008/2023 25/01/2023 25/01/2024 R$ 436.915,65 R$ 420.403,73 R$ 16.511,92 NÃO INICIADA 0%
Aguardando a liberação do 
recurso.

DEP. ANDRÉ FERREIRA 20 - AGRICULTURA

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 109/2022 - TOMADA DE 
PREÇO 027/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DR. PAULO 
DA VEIGA PESSOA

887986/2019
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE
02.951.249/0001-08

RIO BRANCO 
CONSTRUTORA 

EIRELLI - EPP
150/2023 01/06/2023 01/06/2024 R$ 769.524,97 R$ 769.524,97 EM ANDAMENTO 5% Em andamento DEP. EDUARDO DA FONTE 10 - SAÚDE

CONSTRUÇÃO DA CASA DE 
ACOLHIMENTO

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

R$ 500.000,00 NÃO INICIADA 0%
Processo licitatório em 
andamento/Aguardando a 
liberação de recurso

DEP. ANDRÉ FERREIRA
08 - ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 039/2019 - 
CONCORRÊNCIA 011/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) 
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA 
VALDEMAR DE OLIVEIRA; PONTE 
COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO 
IPOJUCA; IMPLANTAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO EM CBU’Q DA 
TRAVESSA ADOLFO POROCA 
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE– RADIAL SUL - ETAPA 
I

849055/2017
MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIIMENT
O REGIONAL

00.758.756/0001-02
CONSTRUTORA 

ANCAR LTDA
097/2020 12/04/2021 01/08/2023 R$ 7.238.770,75 R$ 4.711.571,50 R$ 2.527.199,25 R$ 7.238.770,75 EM ANDAMENTO 100%

Concluída a execução da obra, 
restando apenas liquidação à 
contratada

DEP. EDUARDO DA FONTE 15 - URBANISMO

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 061/2021 - TOMADA DE 
PREÇOS 004/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 
DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – CREAS

202239130001
MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA
02.951.249/0001-08

RIO BRANCO 
CONSTRUTORA 

EIRELLI - EPP
089/2021 12/01/2022 09/03/2023 R$ 666.271,88 R$ 600.000,00 R$ 66.271,88 R$ 666.271,88 CONCLUÍDA 100% Obra concluída

DEP. ANDRÉ FERREIRA
EMENDA PARLAMENTAR Nº 

202139130006

08 - ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
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