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CI – OBRAS Nº 435/2023
	
DATA:28/06/2023

	
DE: RICARDO MALTA
	PARA: BRUNO CÉSAR – CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

	ASSUNTO: RESPOSTA REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR Nº003/2023 -
CGM

	
Senhor Controlador,



Apresentando cumprimentos, encaminhamos a V.Sª resposta referente ao Ofício Circular nº003/2023 CGM, em anexo.




Sem mais, para o momento.



Atenciosamente,
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RICARDO L. MALTA FILHO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS



	
Nº DA LICITAÇÃO/MODALIDADE
	
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO
	CONVÊNIO
	CONTRATADO
	CONTRATO
	VALOR PREVISTO
	EXECUÇÃO
	

SITUAÇÃO
	
PERCENTUAL DE CONCLUSÃO
	

OBSERVAÇÕES
	

AUTORIA
	

FUNÇÃO DE GOVERNO

	
	
	
Concedente
	
CNPJ/CPF
	
Razão Social
	
Nº/Ano
	
Data de Início
	
Data Final
	
Valor Contratado
	
Concedente
	
Convenente
	Valor Pago Acumulado na Obra ou Serviço
	
	
	
	
	

	CONVÊNIOS ESTADUAIS

	





PROCESSO LICITATÓRIO N° 093/2022 - TOMADA DE PREÇOS 020/2022
	CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DOS EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS: RUA JOÃO BATISTA NUNES, RUA QUINZE, RUA MARIA ELIZABETH CHAVES, RUA MARECHAL COSTA E SILVA, RUA LUIZA GONZAGA, TV. MANOEL RiBEIRO DE CARVALHO, RUA 09 E RUA HUMBERTO CLERICUZI, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE
	





SEPLAG - EMENDA PARLAMENTAR 744/2022
	






07.353.785/0001-25
	






CONSTRUTORA INHUMAS LTDA
	






007/2023
	
	
	






R$ 623.051,60
	






R$ 600.000,00
	






R$ 23.051,60
	
	






NÃO INICIADA
	






0%
	





Aguardando a liberação da 1ª Parcela do Convênio, para iniciar a obra
	





DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 744/2022
	






15 - URBANISMO

	




PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2022 - TOMADA DE PREÇOS 006/2022
	
EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, TRAVESSA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA, TRAVESSA CRISTINA DE A., RUA PADRE OLIMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.
	




SEPLAG - EMENDA PARLAMENTAR 265/2021
	





02.951.249/0001-08
	




RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP
	





Nº 116/2022
	





18/11/2022
	





31/12/2023
	





R$ 212.493,78
	





R$ 500.000,00
	





R$ 64.114,25
	





R$ 64.141,97
	





PARALISADA
	





30%
	




Aguardando a liberação da 3ª parcela para dar continuidade a execução da obra
	




DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 265/2021
	





15 - URBANISMO

	




PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2021 - TOMADA DE PREÇOS 003/2021
	
EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, TRAVESSA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA, TRAVESSA CRISTINA DE A., RUA PADRE OLIMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.
	




SEPLAG - EMENDA PARLAMENTAR 265/2021
	





40.261.643/0001-03
	



CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
	





098/2021
	





30/12/2021
	





31/12/2023
	





R$ 351.620,47
	





R$ 500.000,00
	





R$ 0,00
	





R$ 407.815,80
	





PARALISADA
	





95%
	




Aguardando a liberação da 3ª parcela para dar continuidade a execução da obra
	




DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 265/2021
	





15 - URBANISMO

	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022 - TOMADA DE PREÇOS 012/2022
	EMENDA PARLAMENTAR 754/2022 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE MOTO TÁXI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.
	
SEPLAG - EMENDA PARLAMENTAR 754/2022
	

26.381.862/0001-03
	
COMPASSO SERVIÇOS E REFORMA
	

Nº 144/2022
	

28/09/2022
	

01/06/2023
	

R$ 167.449,69
	

R$ 100.000,00
	

R$ 67.449,69
	

R$ 162.404,01
	

CONCLUÍDA
	

100%
	
Aguardando a liberação das parcelas para dar continuidade a liquidação da obra
	
DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 754/2022
	

15 - URBANISMO

	
	CONSTRUÇÃO DE CANIL PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA EM GRAVATÁ
	SEMAS - EMENDA
PARLAMENTAR Nº
6025/2022
	
	
	
	
	
	
	
R$ 100.000,00
	
	
	
NÃO INICIADA
	
0%
	
Aguardando liberação do recurso
	DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 6025/2022
	
20 - AGRICULTURA

	CONVÊNIOS FEDERAIS

	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022 - TOMADA DE PREÇOS 022/2022
	
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
	09032022-017901
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
	
02.951.249/0001-08
	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP
	
005/2023
	
12/01/2023
	
12/09/2023
	
R$ 171.768,94
	
R$ 171.768,94
	
R$ 0,00
	
R$ 45.198,25
	
EM ANDAMENTO
	
25%
	
Em andamento
	DEP. AUGUSTO COUTINHO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227180014
	
20 - AGRICULTURA
10 - SAÚDE

	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022 - TOMADA DE PREÇOS 008/2022
	
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DO SALGADÃO
	09032022-019731
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
	
31.807.104/0001-36
	MORAES ENGENHARIA EIRELI
	
125/2022
	
03/08/2022
	
03/08/2023
	
R$ 697.179,88
	
R$ 600.000,00
	
R$ 97.179,88
	
R$ 244.706,77
	
EM ANDAMENTO
	
35%
	
Em andamento
	DEP. ANDRÉ FERREIRA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202239130001
	
27 - DESPORTO E LAZER

	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2022 - CONCORRÊNCIA 001/2022
	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. PERIMETRAL E DEMAIS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE
	902480/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIIMENT O REGIONAL
	

05.623.631/0001-80
	
JEPAC ENGENHARIA LTDA
	

186/2022
	

06/12/2022
	

06/12/2023
	

R$ 6.132.462,11
	

R$ 5.935.344,00
	

R$ 197.118,11
	
	

EM ANDAMENTO
	

13%
	
Aguardando a liberação do recurso
	

DEP. EDUARDO DA FONTE
	

15 - URBANISMO

	

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2022 - TOMADA DE PREÇO 025/2022
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, NA RUA DJALMA PEREIRA DE LIMA, RUA EDITE GOMES DE ARAUJO E AV. HERISON TAVARES DE LIMA, NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE
	

922304/2021
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIIMENT O REGIONAL
	


20.945.413/0001-56
	
VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA
	


055/2023
	


17/02/2023
	


17/02/2024
	


R$ 439.117,38
	


R$ 422.518,74
	


R$ 16.598,64
	
	


NÃO INICIADA
	


0%
	


Aguardando a liberação do recurso.
	


MINISTRO GILSON MACHADO
	


15 - URBANISMO


[image: ]SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES



	
Nº DA LICITAÇÃO/MODALIDADE
	
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO
	CONVÊNIO
	CONTRATADO
	CONTRATO
	VALOR PREVISTO
	EXECUÇÃO
	

SITUAÇÃO
	
PERCENTUAL DE CONCLUSÃO
	

OBSERVAÇÕES
	

AUTORIA
	

FUNÇÃO DE GOVERNO

	
	
	
Concedente
	
CNPJ/CPF
	
Razão Social
	
Nº/Ano
	
Data de Início
	
Data Final
	
Valor Contratado
	
Concedente
	
Convenente
	Valor Pago Acumulado na Obra ou Serviço
	
	
	
	
	

	


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022 - TOMADA DE PREÇO 023/2022
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A SERRA DO BOI E URUÇU MIRIM, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE
	

924462/2021
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIIMENT O REGIONAL
	



20.945.413/0001-56
	

VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA
	



008/2023
	



25/01/2023
	



25/01/2024
	



R$ 436.915,65
	



R$ 420.403,73
	



R$ 16.511,92
	
	



NÃO INICIADA
	



0%
	


Aguardando a liberação do recurso.
	



DEP. ANDRÉ FERREIRA
	



20 - AGRICULTURA

	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2022 - TOMADA DE PREÇO 027/2022
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA
	887986/2019
MINISTÉRIO DA SAÚDE
	
02.951.249/0001-08
	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP
	
150/2023
	
01/06/2023
	
01/06/2024
	
R$ 769.524,97
	
R$ 769.524,97
	
	
	
EM ANDAMENTO
	
5%
	
Em andamento
	
DEP. EDUARDO DA FONTE
	
10 - SAÚDE

	
	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
	
	
	
	
	
	
	
R$ 500.000,00
	
	
	
NÃO INICIADA
	
0%
	Processo licitatório em andamento/Aguardando a
liberação de recurso
	
DEP. ANDRÉ FERREIRA
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

	





PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019 - CONCORRÊNCIA 011/2019
	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA; PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO IPOJUCA; IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBU’Q DA TRAVESSA ADOLFO POROCA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE– RADIAL SUL - ETAPA I
	




849055/2017
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIIMENT O REGIONAL
	






00.758.756/0001-02
	





CONSTRUTORA ANCAR LTDA
	






097/2020
	






12/04/2021
	






01/08/2023
	






R$ 7.238.770,75
	






R$ 4.711.571,50
	






R$ 2.527.199,25
	






R$ 7.238.770,75
	






EM ANDAMENTO
	






100%
	





Concluída a execução da obra, restando apenas liquidação à contratada
	






DEP. EDUARDO DA FONTE
	






15 - URBANISMO

	

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 - TOMADA DE PREÇOS 004/2021
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
	

202239130001
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
	


02.951.249/0001-08
	

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP
	


089/2021
	


12/01/2022
	


09/03/2023
	


R$ 666.271,88
	


R$ 600.000,00
	


R$ 66.271,88
	


R$ 666.271,88
	


CONCLUÍDA
	


100%
	


Obra concluída
	

DEP. ANDRÉ FERREIRA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202139130006
	

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
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