



### Boletim de Medição - nº 05/12



**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia ambiental para realização dos serviços de Operação da Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Município de Gravató/PE. **Empresa:** AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA **Contrato nº:** 053/2022 **Ordem de Serviço nº:** 002/2022

|  |                   |                                |                  |  |                         |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------|--|-------------------------|
| <b>Valor Inicial do Contrato:</b>                                    | R\$ 10.811.199,84 | <b>Medições Anteriores:</b>    | R\$ 3.036.623,91 | -  | 01/03/2023 a 28/02/2024 |
| <b>Valor(es) do(s) Aditivo(s):</b>                                   | R\$ 933.279,72    | <b>Esta Medição:</b>           | R\$ 632.999,17   |  |                         |
| <b>Valor(es) Reequilíbrio e Reajuste(s):</b>                         |                   | <b>Valor Medido Acumulado:</b> | R\$ 3.669.623,08 | <b>Periodo Medido:</b> 01/07/2023 a 25/07/2023 |                         |
| <b>Valor Final do Contrato com reajuste após o aditivo de prazo:</b> | R\$ 11.744.479,56 | <b>Saldo do Contrato:</b>      | R\$ 8.074.856,48 | <b>Percentual do Valor Total Executado</b>     |                         |
|  |                   |                                |                  | <b>Neste BM:</b>                               | 5,39%                   |
|  |                   |                                |                  | <b>Até este BM:</b>                            | 31,25%                  |

| Item         | Discriminação   | Unidade | Quantidade |           |              |            | Preço             |            |
|--------------|---|---------|------------|-----------|--------------|------------|-------------------|------------|
|              |   |         | Contrato   | Executado |              | Saldo      | Unitário          | Total      |
|              |   |         |            | Este BM.  | Até este BM. |            |                   |            |
| 1            | Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos   | km      | 15.930,60  | 894,66    | 4.629,37     | 11.301,23  | 113,47            | 101.517,07 |
| 2            | Capinação manual, raspagem de linha d'água e passeios de vias urbanas pavimentadas                            | km      | 275,04     | 32,58     | 205,83       | 69,21      | 1.496,17          | 48.745,22  |
| 3            | Pintura de meio fio em cal de vias urbanas pavimentadas   | km      | 275,04     | 1,94      | 19,88        | 255,16     | 428,90            | 832,07     |
| 4            | Equipe de serviços complementares   | homem   | 180,00     | 15,00     | 71,00        | 109,00     | 4.639,43          | 69.591,45  |
| 5            | Implantação, manutenção e reposição de contêineres de 1.000 litros  | unidade | 300,00     | 20,00     | 100,00       | 200,00     | 320,02            | 6.400,40   |
| 6            | Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, contêinerizados, comerciais e varrição de feiras livres | ton.    | 29.177,88  | 1.951,79  | 9.081,07     | 20.096,81  | 124,55            | 243.095,44 |
| 7            | Coleta e transporte de resíduos volumosos   | ton.    | 14.026,20  | 31,72     | 196,07       | 13.830,13  | 100,20            | 3.178,34   |
| 8            | Operação de unidade para beneficiamento de resíduos de poda/galharia com produção de composto                 | unidade | 12,00      |           |              | 12,00      | 18.432,67         | -          |
| 9            | Implantação, manutenção e reposição de contentores 5m³  | unidade | 120,00     | 10,00     | 50,00        | 70,00      | 2.147,04          | 21.470,40  |
| 10           | Operação de unidade para beneficiamento de resíduos de construção civil com produção de agregado reciclado    | unidade | 12,00      |           |              | 12,00      | 10.131,63         | -          |
| 11           | Operação de aterro sanitário  | ton.    | 46.042,08  | 2.319,96  | 15.122,73    | 30.919,35  | 35,26             | 81.801,79  |
| 12           | Execução de drenagem de chorume   | m       | 3.600,00   | 100,00    | 320,00       | 3.280,00   | 71,65             | 7.165,00   |
| 13           | Execução de drenagem de gás   | m       | 360,00     | 15,00     | 64,00        | 296,00     | 296,92            | 4.453,80   |
| 14           | Execução de drenagem de águas plúvias   | m       | 2.400,00   | 10,00     | 80,00        | 2.320,00   | 136,43            | 1.364,30   |
| 15           | Administração Local   | equipe  | 12,00      | 1,00      | 1,00         | 11,00      | 43.383,89         | 43.383,89  |
| <b>TOTAL</b> |   |         |            |           |              | <b>R\$</b> | <b>632.999,17</b> |            |

Gravató, 27 de julho de 2023.

|   |                                |                              |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| <b>AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA</b> | <b>Fiscalização Prefeitura</b> | <b>Secretário Prefeitura</b> |
|   |                                |                              |